

Загальна хронологія проекту




Львівська
міська
рада

Підготовчий етап

березень 2015 – вересень 2016


Меморандум з ЄБРР
Технічний звіт
Фінансове обґрунтування



Етап оформлення фінансування

жовтень 2016 – серпень 2017

Кредитна угода
Договір гарантії




Тендерні процедури

березень 2017 – травень 2019

Ми тут



Вибір консультанта
Проведення тендеру



Впровадження

основний етап – 12-18 місяців

Ключові дати



	Оптимістично	Песимістично
Отримання пропозицій	Січень'19	Березень'19
Перший трамвай	Липень'19	Вересень'19
Перший маршрут	Вересень'19	Грудень'19
Електротранспорт	Листопад'19	Лютий'20
Комунальний транспорт	Грудень'19	Квітень'20
Весь громадський транспорт	Січень'20	Травень'20