«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

ОБГРУНТУВАННЯ

16.11.2026 року м.Львів

Обґрунтування застосування підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості).

Замовником Сихівською районною адміністрацією Львівської міської ради 24.07.2025 року було оголошено процедуру закупівлі відкриті торги за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь - Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Пимоненка у м. Львові. Коригування на суму 28 293 902 грн. з ПДВ (закупівля UA-2025-07-24-010817-a).

За результатом розгляду договір було укладено з ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» на суму 23 738 500 грн. з ПДВ.

Під час виконання робіт виникла необхідність внести зміни в проектні рішення, провести коригування відомостей обсягів робіт, які не увійшли до Договору від 28.08.2025 року за № 40-ВТ/25. В зв'язку з чим було отримано новий позитивний експертний висновок та прийняте рішення про проведення переговорної процедури з тим самим підрядником щоб завершити роботи у виключному випадку.

Вирішила:

Провести переговорну процедуру на підставі підпункту 5 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), а саме: коли в замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору про закупівлю, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення процедури закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю без урахування податку на додану вартість, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі (*закупівля* UA-2025-07-24-010817-a Договір 40-ВТ/25 від 28.08.2025 року на суму 19 782 083,33 грн. без ПДВ).

Проєкт включено до ЄПП ЛМТГ. Код проєкту: DREAM-UA-031225-A6B1CB29.

Уповноважена особа Оксана СТАДНИК

Закупівлю оголошено - 24-07-2025, 16:52. Дата останніх змін - 28-08-2025, 09:28

ДК 021:2015 – 45230000-8– Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Пимоненка у м. Львові. Коригування.

Оголошення про проведення.pdf

Закупівля: **UA-2025-07-24-010817-a**
Рядок плану закупівлі та обґрунтування: UA-P-2025-07-24-012838-a
(/planDetails/c164c5169b614befbc5c07f93ebbb4b2)

Період уточнень Завершився з 24-07-2025, 16:52 по 06-08-2025, 00:00	Період подачі пропозицій Завершився з 24-07-2025, 16:52 по 09-08-2025, 09:00	Аукціон Завершився з 11-08-2025, 13:49 по 11-08-2025, 14:18

Період оскарження умов закупівлі - по 06-08-2025, 00:00

ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

Статус:	**ЗАВЕРШЕНА ЗАКУПІВЛЯ**
Бюджет:	28 293 902 UAH *(з ПДВ)*
Вид предмету закупівлі:	Роботи
Мінімальний крок аукціону:	141 469,51 UAH
Оцінка пропозицій:	За вартістю придбання
Замовник:	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
ЄДРПОУ:	25258931 (edrpouSearchAll/25258931) Досьє YouControl
Контактна особа:	Стадник Оксана Василівна
Телефон:	380322546474
E-mail:	syhiv7vkg@ukr.net
Місцезнаходження:	79012, Україна, Львівська область, Львів, просп. Червоної Калини, будинок 66

Завершено **ДК 021:2015 – 45230000-8– Буді ...** 28 293 902 UAH *(з ПДВ)*

Позиції

№	КОНКРЕТНА НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ	КІЛЬКІСТЬ / ОД.ВИМІРУ	АДРЕСА ПОСТАВКИ / СТРОК ПОСТАВКИ/ ВИКОНАННЯ РОБІТ/ НАДАННЯ ПОСЛУГ:	КЛАСИФІКАТОР ДК 021:2015 (CPV)	КЛАСИФІКАТОРИ

1	ДК 021:2015 – 45230000-8– Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь – Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Пимоненка у м. Львові. Коригування.	1 робота	79000 Україна Львівська область Львів вулиця Пимоненка по 31-12-2026	45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (classificationSearch/45230000-8)	

− Документи позиції

Документи не додані

Документи

Документи не додані

Інформація по лоту

Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця

Протокол визначення переможця закупівлі та намір укласти договір про закупівлю.pdf

Рішення підписано

Ім'я:
ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Досьє YouControl

Строк розгляду пропозиції:
з 11-08-2025 по 19-08-2025

Статус:
учасник виграв закупівлю

Контактна інформація:
Україна, , , , Тишкун Наталія Валеріївна

Остаточна пропозиція:
23 738 500 UAH, *з ПДВ*

Первинна пропозиція:

23 738 500 UAH, *з ПДВ*

Документи пропозиції:

+ Показати документи

Документи рішення:

+ Показати документи

Дата акцепта:
18-08-2025, 10:50

Період подачі оскарження:
по 24-08-2025, 00:00

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей

Дата публікації: 14-08-25, 09:05:28

24

4.Відповідно до частини 9 статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 43 постанови від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» завантажити через електронну систему повідомлення про виправлення невідповідності в інформації та/або документах, а саме: 4.1. На підтвердження пунктів 2.1-2.2 Додатку 1 до Тендерної документації Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій прошу завантажити бухгалтерську довідку про знаходження основних засобів на балансі для позицій 31 та 35 довідки від 08.08.2025 №20/27/т та завантажити технічні паспорту у випадку наявності. Також в договорі про надання послуг від 22.02.2021 №22-02/2021 у переліку техніки відсутній віброущільнювач Ammann AVP 1240, який зазначений у довідці від 08.08.2025 №20/27/т за позицією 24 (потрібно оновити довідку та/або договір про надання послуг і завантажити). 4.2. На підтвердження пунктів 3.1.-3.2 Додатку 1 до Тендерної документації Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід прошу завантажити оновлену довідку та/або штатний розпис оскільки в штатному розписі відсутня посада інженер-геодезист, а в довідці від 08.08.2025 №20/10/т наявна така посада за позицією 7. 4.3. На підтвердження права підпису тендерної пропозиції прошу уточнити інформацію про наявність чи відсутність інших уповноважених (або зазначити, що інші уповноважені відсутні), які мають право підписувати документи тендерної пропозиції та укладати договори про закупівлю (пункт 6.2. Додатку 1 до Тендерної документації). 4.4.На підтвердження пункту 23 Додатку 1 до Тендерної документації Форма розрахунку цінової пропозиції прошу завантажити форму цінової пропозиції з первинною пропозицією за формою, яка відповідає Додатку 2.1 до Тендерної документації.

Кінцева дата та час усунення невідповідностей: 15-08-25, 09:05:28

Договір

Договір укладено

Системний номер договору:
UA-2025-07-24-010817-a-b1

23 738 500 UAH
Ціна договору

19 782 083,33 UAH
Ціна договору без ПДВ

Деталі договору

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:	ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:	23 738 500 UAH, *з ПДВ*
Первинна пропозиція:	23 738 500 UAH, *з ПДВ*
Інформація про субпідрядника:	без залучення
Підпис:	**підписано**
Дата та час подання пропозиції:	08-08-2025, 21:53:57

Документи:

Показати документи (43)

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Інші

Кваліфікаційні критерії

Пропозицію подав:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т" Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:	25 148 778 UAH, *з ПДВ*
Первинна пропозиція:	25 148 778 UAH, *з ПДВ*
Інформація про субпідрядника:	Не залучається
Підпис:	**підписано**
Дата та час подання пропозиції:	09-08-2025, 08:55:42

Документи:

+ Показати документи (73)

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Інші

Кваліфікаційні критерії

Пропозицію подав:	Товариство з обмеженою відповідальністю"Трансбудторг" Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:	27 957 456,93 UAH, *з ПДВ*
Первинна пропозиція:	28 098 926,45 UAH, *з ПДВ*
Інформація про субпідрядника:	незалучається
Підпис:	**підписано**
Дата та час подання пропозиції:	08-08-2025, 15:31:51

Документи:

+ Показати документи (25)

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Інші

Кваліфікаційні критерії

Документи тендеру

Тип документа: Оголошення про проведення закупівлі

ФАЙЛ	ПРИВАТНІСТЬ	СТАН	ДАТА ТА ЧАС
sign.p7s	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:53:06

Тип документа: Технічний опис предмету закупівлі

ФАЙЛ	ПРИВАТНІСТЬ	СТАН	ДАТА ТА ЧАС
Додаток1.1.doc	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00

Тип документа: Тендерна документація

ФАЙЛ	ПРИВАТНІСТЬ	СТАН	ДАТА ТА ЧАС
ТДкрПимоненка2025.doc	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00
Додаток2.1.docx	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00
Додаток1.doc	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00
Додаток2.doc	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00

Тип документа: Проект договору

ФАЙЛ	ПРИВАТНІСТЬ	СТАН	ДАТА ТА ЧАС
Проект договору кр Пимоненка.doc	публічний	Експортовано:	24-07-2025, 16:52:00

Електронні тендерні вимоги

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Інформація про інші технічні, якісні та кількісні характеристики та вимоги до учасника

Кваліфікаційні критерії