

№ п/п	Назва об'єкта/проєкту/робіт (перелік витрат)	Показники термінів 2021			Кошторисна / очікувана вартість, грн.				Показники продукту		Адреса/Локація	Примітка
		Планована дата початку	Тривалість (роб. дн.)	Планована дата закінчення	Загальна (з ПДВ)	Кошти, оплачені у попередні роки (до 2021 р.)	Передбачено бюджетом 2021	Потреба коштів на наступні роки (після 2021 р.)	Обсяг робіт	Од. вим.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальні видатки на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства											
1	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" для підготовчих робіт на майданчику ЛВК на реалізацію проєкту "Біогаз" (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	січень	200	грудень	40 775 000,00	0,00	17 500 000,00	23 275 000,00				1.Підготовка об'єкта: тимчасове огороження, постачання електроенергії тощо на будівельний майданчик, а також підготовка офісу для Підрядника та Інженера відповідно до вимог - 1 344 000 2. Оснащення пункту прибирання транспортних засобів, заходів щодо забезпечення видимості відповідно до вимог. - 1 015 000 3. Роботи з демонтажу існуючих об'єктів - 5 075 000 4. Прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, мулопроводів, встановленням зовнішніх пожежних гідрантів - 9 135 000 5. Будівництво нових доріг і плато інші роботи з благоустрою - 315 000 6. Роботи по підключенню до електромережі, водопроводу, каналізації Біогазової станції - 616 000
	Вишукувальні роботи										вул. Пластова, 13	
	Проектні роботи											
	Експертиза проєкту											
	Будівельні роботи											
	Технічний нагляд											
	Авторський нагляд											
2	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на реконструкцію хлораторних насосних станцій по переводу їх з реагенту хлор-газ на розчин гіпохлориту натрію (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	січень	100	червень	19 162 311,20	2 231 341	12 000 000,00	4 930 970,09				1. Капітальний ремонт хлораторної насосної станції "Глинна Наварія" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 2 665 746 грн 2. Капітальний ремонт хлораторної насосної станції "Старе Село" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 1 788 692 грн 3. Капітальний ремонт хлораторної насосної станції "Карачинів" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 1 889 798 грн 4. Капітальний ремонт хлораторної насосної станції "Будзень-3" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 192 000 грн 5. Реконструкція хлораторної насосної станції "Збоїща" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 2 088 934 грн 6. Реконструкція хлораторної насосної станції "Винники" по переводу її з реагенту хлор-газ на привізний розчин гіпохлориту натрію з насосної станції Сокольники - 1 724 830 грн 7. Станція зберігання, дозування та перекачування гіпохлориту (закупівля устаткування на Будзень-3) - 1 650 000
	Вишукувальні роботи				0,00				Об'єм хлораторної 238,3 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м	Насосні станції "Винники", "Старе Село", "Глинна Наварія", "Будзень-3", "Збоїща", "Карачинів"	
	Проектні роботи				93 772,00				Об'єм хлораторної 169,3 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м		
	Експертиза проєкту				69 023,60				Об'єм хлораторної 231,3 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м		
	Будівельні роботи				18 684 695,60	2 231 341,11			Об'єм хлораторної 219,0 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м		
	Технічний нагляд				277 020,00				Об'єм хлораторної 490,1 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м		
	Авторський нагляд				37 800,00				Об'єм хлораторної 125,2 кв.м; 2 ємності для зберігання	кв.м		

№ п/п	Назва об'єкта/проєкту/робіт (перелік витрат)	Показники термінів 2021			Кошторисна / очікувана вартість, грн.				Показники продукту		Адреса/Локація	Примітка
		Планована дата початку	Тривалість (роб. дн.)	Планова дата закінчення	Загальна (з ПДВ)	Кошти, оплачені у попередні роки (до 2021 р.)	Передбачено бюджетом 2021	Потреба коштів на наступні роки (після 2021 р.)	Обсяг робіт	Од. вим.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на ремонт магістральних водопроводів (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	січень	200	грудень	355 589 901,00	37 939 963	20 000 000	297 649 938,37			Винники-Лисиничинс	1. Реконструкція магістрального водогону від ВНС "Винники" до ВНС "Кривчиці"-10 000 000 2. Реконструкція ділянок магістрального водогону від ВНС "Винники" до ВНС "Довга"-10 000 000
	<i>Вишукувальні роботи</i>				388 785,60	388 785,60						
	<i>Проектні роботи</i>				414 181,20	414 181,20			D=820	мм		
	<i>Експертиза проєкту</i>				372 351,60	312 712,57			D=700	мм		
	<i>Будівельні роботи</i>				346 231 255,8	36 824 283,26	20 000 000,00		16 600,00	п.м.		
	<i>Технічний нагляд</i>				8 053 726,80							
	<i>Авторський нагляд</i>				129 600,00							
4	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на роботи по каналізуванню та водопостачанню (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	квітень	40	травень	50 492 428,04	0	30 000 000,00	20 492 428,04			м.Львів	Заборгованість перед підрядниками/постачальниками
	<i>Вишукувальні роботи</i>											
	<i>Проектні роботи</i>											
	<i>Експертиза проєкту</i>											
	<i>Будівельні роботи</i>											
	<i>Технічний нагляд</i>											
	<i>Авторський нагляд</i>											
5	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на реконструкцію каналізаційного колектора у парку "Скнилівський" (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	травень	140	жовтень	26 152 849,20	303 266,00	5 000 000,00	20 849 583,20	Каналізаційні колектори Ø160мм L=15,0 Ø200мм L=141,0 Ø315мм L=95,0 Ø500мм L=266,0 Ø1200мм L=25,5,0 Ø1400мм L=428,0;	м	Скнилівський парк	в цінах червня 2020 року
	<i>Вишукувальні роботи</i>								Дренажні трубопроводи Ø160/138мм L=270,5 Ø315/271мм L=365,0	м		
	<i>Проектні роботи</i>				347 162,40					м		
	<i>Експертиза проєкту</i>				23 252,40					м		
	<i>Будівельні роботи</i>				25 388 030,40					м		
	<i>Технічний нагляд</i>				345 804,00					м		
	<i>Авторський нагляд</i>				48 600,00					м		
6	Внески до статутного капіталу ЛМКП КНС в смт. Рудне (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	травень	150	грудень	12 345 106,80	0,00	6 000 000,00	6 345 106,80	Площа ділянки 1,2 га; потужність об'єкта 1500 куб.м/добу; площа забудови 90,25 кв. м;	га	с.м.т Рудне, вул.Л.Українки	в цінах вересня 2018 року
	<i>Проектні роботи</i>				214 006,80				загальна площа 115,54 кв.м;	куб.м/добу		
	<i>Експертиза проєкту</i>				19 302,00				будівельний об'єм 617 куб.м	куб. м		
	<i>Будівельні роботи</i>				11 930 223,60					куб. м		
	<i>Технічний нагляд</i>				169 262,40					куб.м		
	<i>Авторський нагляд</i>				12 312,00							

№ п/п	Назва об'єкта/проекту/робіт (перелік витрат)	Показники термінів 2021			Кошторисна / очікувана вартість, грн.				Показники продукту		Адреса/Локація	Примітка
		Планована дата початку	Тривалість (роб. дн.)	Планова дата закінчення	Загальна (з ПДВ)	Кошти, оплачені у попередні роки (до 2021 р.)	Передбачено бюджетом 2021	Потреба коштів на наступні роки (після 2021 р.)	Обсяг робіт	Од. вим.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на каналізування вул. Загірної (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	травень	140	жовтень	4 286 088,40	0	4 200 000	86 088,40			вул.Загірна	формується кошторис вартості будівництва
	Вишукувальні роботи											
	Проектні роботи											
	Експертиза проекту				17 798,40							
	Будівельні роботи				4 209 970,00							
	Технічний нагляд				58 320,00							
	Авторський нагляд											
8	Внески до статутного капіталу ЛМКП "Львівводоканал" на каналізування вул. Прилбицької (погодження комісії фінансів та планування бюджету)	січень	170	жовтень	25 163 675,62	5 027 835,98	2 000 000,00	18 135 839,64	вул. І.Величковського Ø225мм L=387,5 вул.Прилбицька Ø225мм L=573,0 Ø110мм L=96,5 Каналізаційні мережі вул.Прилбицька Ø315мм L=328,0 Ø300мм L=365,0 Ø200мм L=303,0	м	вул. І.Величковського, вул.Прилбицька (1-ша черга)	в цінах серпня 2019 року
	Вишукувальні роботи				12 046,97	12 046,97						
	Проектні роботи				479 531,03	81 147,60						
	Експертиза проекту				53 330,00	115 580,18						
	Будівельні роботи				24 482 393,00	4 713 648,55	2 000 000					
	Технічний нагляд				82 071,62	105 412,68						
	Авторський нагляд				54 303,00							
9	Повернення позики та оплата відсотків за користування позикою МБРР	15 квітня 2020			329 818 793,00	295 188 793,0	34 630 000,00	0,00			м.Львів	
10	Обслуговування кредиту ЄБРР.	21 травня 2020		21 листопада 2020	871 041 750	17 781 072,00	44 370 000,00	808 890 678,00			м.Львів	
РАЗОМ					2 024 128 664	382 144 202	252 700 000	1 399 284 462				

В.о начальника управління інженерного господарства

Директор ЛМКП "Львівводоканал"

Погоджено:

Голова постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства

Голова постійної комісії фінансів та планування бюджету

І. Матківський

Д.Ванькович

А.Шевців

Н.Шелестак